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Analise de Riscos

Nome do Projeto:
Adesao a ARP n° 57/2017/UFRA para contratacdo de equipamentos de informatica
—Risco

Tipo de Risco: Risco de Produto/Servigo
Risco: Atraso na entrega da solucao de Tl contratada
Probabilidade de Ocorréncia: Média

Dano/lmpacto

Dano: N&o disponibilizagdo de novos computadores para novos servidores UFRPE
Impacto: Alto

Dano: Atraso na implantagdo de novos laboratdrios de informatica
Impacto: Alto

Acgodes Preventivas

Acéao Preventiva:
Especificar cuidadosamente as condi¢des e prazos a serem cumpridos no fornecimento da solugéo de Tl
Responsavel: Equipe de Planejamento da Contratagédo; Equipe de Licitagdes e Contratos

Acao Preventiva:

condigdes e prazos estabelecidos
Responsavel: Equipe de Licitagdes e Contratos; Procuradoria Juridica

Especificar sangdes e multas passiveis de serem aplicadas a contratada, em caso de atrasos e ndo cumprimento das

Aco6es de Contingéncia

Acéao de Contingéncia: Aplicacdo das penalidades previstas
Responsavel: Fiscal e gestor do contrato; Procuradoria Juridica

—Risco

Tipo de Risco: Risco de Processo
Risco: Indisponibilidade ou insuficiéncia de recursos financeiros para contratagéo
Probabilidade de Ocorréncia: Alta

Dano/lmpacto

Dano: Indisponibilidade de novos recursos tecnoldgicos para atividades institucionais
Impacto: Alto

Acoes Preventivas

Acao Preventiva: Planejamento orgamentario para projetos de Tl
Responsavel: Comité de TI; Pré-reitoria de Administragdo; Administragcdo Superior.

Acao Preventiva: Reserva de cota orgamentaria para a contratagdo da solu¢do de Tl demanda
Responsavel: Pro-reitoria de Administragdo; Administragdo Superior.

Acoes de Contingéncia

Acao de Contingéncia: Planejar continuamente processo para contratagao da solugao de TI
Responsavel: Equipe de planejamento da contratagédo
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—Equipe de Planejamento da Contratacéo
Integrante Requisitante: Marcelo Brito Carneiro Le&o
Matricula: 1049365

Assinatura:

Integrante Técnico: Lamartine da Silva Barboza
Matricula: 1529818
Assinatura:

Integrante Administrativo: André Alves Pereira de Melo
Matricula: 0988779
Assinatura:
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