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Tipo de Risco: Risco de Produto/Serviço
Risco: Atraso na entrega da solução de TI contratada
Probabilidade de Ocorrência: Média

Ação de Contingência: Aplicação das penalidades previstas
Responsável: Fiscal e gestor do contrato; Procuradoria Jurídica

Tipo de Risco: Risco de Processo
Risco: Indisponibilidade ou insuficiência de recursos financeiros para contratação
Probabilidade de Ocorrência: Alta

Ação de Contingência: Planejar continuamente processo para contratação da solução de TI
Responsável: Equipe de planejamento da contratação
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Análise de Riscos
Nome do Projeto: 
Adesão a ARP nº 57/2017/UFRA para aquisição de computadores desktop

Risco

Dano/Impacto

Ações Preventivas

Ações de Contingência

Risco

Dano/Impacto

Ações Preventivas

Ações de Contingência

Dano: Não disponibilização de novos computadores para novos servidores UFRPE
Impacto: Alto

Dano: Atraso na implantação de novos laboratórios de informática
Impacto: Alto

Ação Preventiva: 
Especificar cuidadosamente as condições e prazos a serem cumpridos no fornecimento da solução de TI
Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação; Equipe de Licitações e Contratos

Ação Preventiva: 
Especificar sanções e multas passíveis de serem aplicadas à contratada, em caso de atrasos e não cumprimento das
condições e prazos estabelecidos
Responsável: Equipe de Licitações e Contratos; Procuradoria Jurídica

Dano: Indisponibilidade de novos recursos tecnológicos para atividades institucionais
Impacto: Alto

Ação Preventiva: Planejamento orçamentário para projetos de TI
Responsável: Comitê de TI; Pró-reitoria de Administração; Administração Superior.

Ação Preventiva: Reserva de cota orçamentária para a contratação da solução de TI demanda
Responsável: Pró-reitoria de Administração; Administração Superior
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Integrante Requisitante: Marcelo Brito Carneiro Leão
Matrícula: 1049365

Integrante Técnico: Lamartine da Silva Barboza
Matrícula: 1529818

Integrante Administrativo: André Alves Pereira de Melo
Matrícula: 0988779

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinatura: 
________________________________________________________

Assinatura: 
________________________________________________________

Assinatura: 
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