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Tipo de Risco: Risco de Processo
Risco: Ausência de propostas comerciais para o Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Probabilidade de Ocorrência: Média

Ação de Contingência: 
Planejar continuamente processo para contratação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Tipo de Risco: Risco de Processo
Risco: Atraso na conclusão do processo de contratação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Probabilidade de Ocorrência: Alta
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Análise de Riscos
Nome do Projeto: 
Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD

Risco

Dano/Impacto

Ações Preventivas

Ações de Contingência

Risco

Dano/Impacto

Ações Preventivas

Dano: Impossibilidade de realização da licitação
Impacto: Alto

Ação Preventiva: 
Levantamento de soluções disponíveis no mercado junto ao maior número de fontes, inclusive efetuando levantamento de
contratações similares realizadas por outros órgãos.
Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Ação Preventiva: 
Realizar um cronograma de contato e de solicitação de orçamento na prospecção de possíveis fornecedores do Serviço de
Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Ação Preventiva: 
Levantamento de possíveis fornecedores da solução de TI, baseado na pesquisa de contratações similares realizadas por
órgãos da APF
Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Dano: Atraso na implantação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Impacto: Alto

Dano: Descontinuidade da disponibilização do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Impacto: Alto

Dano: Não utilização de recursos orçamentários previstos no ano fiscal
Impacto: Alto

Ação Preventiva: Acompanhamento e fiscalização de todas as etapas do processo de contratação
Responsável: Equipe de planejamento da contratação; Comitê de TI; PROAD
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Ação de Contingência: Pesquisar Ata de Registro de Preços disponíveis com objeto da contratação similar
Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Ação de Contingência: Fazer adesão a Ata de Registro de Preços disponível
Responsável: Comitê de TI; PROAD

Tipo de Risco: Risco de Processo
Risco: Impugnação da licitação
Probabilidade de Ocorrência: Baixa

Ação de Contingência: 
Analisar os questionamentos dos impugnantes e realizar as correções do edital, caso sejam procedentes
Responsável: Equipe de planejamento da contratação; Coordenadoria de Licitações; Procuradoria Jurídica

Tipo de Risco: Risco de Processo
Risco: Deficiência do planejamento da contratação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Probabilidade de Ocorrência: Baixa

Ação de Contingência: 
Proposição de ajustes e (ou) alteração dos artefatos da contratação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e
Gráfica do EAD
Responsável: Equipe de planejamento da contratação; Coordenadoria de Licitações; Procuradoria Jurídica

Ações de Contingência

Risco

Dano/Impacto

Ações Preventivas

Ações de Contingência

Risco

Dano/Impacto

Ações Preventivas

Ações de Contingência

Ação Preventiva: Reuniões com autoridades superiores para alinhamento e aprovação dos artefatos da contratação
Responsável: Equipe de planejamento da contratação; Comitê de TI; PROAD

Dano: Atraso no processo de contratação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Impacto: Alto

Ação Preventiva: Análise e verificação de todos os documentos do processo de contratação
Responsável: Equipe de planejamento da contratação; Coordenadoria de Licitações; Procuradoria Jurídica

Dano: Contratação que não atende ou atende em parte as necessidades da instituição
Impacto: Alto

Dano: Questionamentos dos participantes na licitação
Impacto: Médio

Ação Preventiva: 
Formalização de equipe de planejamento experiente e com dedicação para elaboração dos artefatos de planejamento da
contratação
Responsável: Comitê de TI

Ação Preventiva: 
Levantamento e detalhamento suficientes que contemple as necessidades de negócio e requisitos do Serviço de
Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Ação Preventiva: 
Estabelecer capacitação contínua para quadro de servidores que atuam nos planejamentos de contratação de TI
Responsável: Comitê de TI; PROAD
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Tipo de Risco: Risco de Produto/Serviço
Risco: Não conformidade da solução de TI contratada
Probabilidade de Ocorrência: Média

Ação de Contingência: 
Notificar a contratada para que honre com os critérios técnicos e de qualidade da solução de TI contratada
Responsável: PROAD

Ação de Contingência: Acionar segundo fornecedor classificado para fornecimento de solução de TI contratada
Responsável: PROAD

Integrante Requisitante: Bruno de Souza Leão
Matrícula: 1234567

Integrante Técnico: Fernando José Suruagy Monteiro
Matrícula: 1081681

Integrante Administrativo: André Alves Pereira de Melo
Matrícula: 0988779

Risco

Dano/Impacto

Ações Preventivas

Ações de Contingência

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinatura: 
________________________________________________________

Assinatura: 
________________________________________________________

Assinatura: 
________________________________________________________

Dano: Atraso na implantação do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Impacto: Alto

Dano: Indisponibilidade do Serviço de Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Impacto: Alto

Ação Preventiva: 
Definição das características técnicas e critérios de qualidade a serem cumpridos no fornecimento do Serviço de
Impressão para a Editora Universitária e Gráfica do EAD
Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Ação Preventiva: Definição de plano de fiscalização que inclua processo de recebimento (provisório e definitivo)
Responsável: Equipe de planejamento da contratação

Ação Preventiva: Especificar sanções e multas passíveis de serem aplicadas à contratada
Responsável: Equipe de planejamento da contratação; PROAD


