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Tipo de Risco: Risco de Processo
Risco: Obtenção de recursos financeiros junto ao Ministério do Planejamento via TED (Termo de Execução Descentralizada)
Probabilidade de Ocorrência: Média

Ação de Contingência: Utilizar recursos próprios da instituição
Responsável: Maria José de Sena (Reitora da UFRPE)

Integrante Requisitante: Ricardo André Cavalcante de Souza
Matrícula: 1701748

Integrante Técnico: Carlos Frederico Medeiros de Souza
Matrícula: 2465531

Integrante Administrativo: André Alves Pereira de Melo
Matrícula: 0988779
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Análise de Riscos
Nome do Projeto: 
Construção de datacenter do tipo "indoor" através de contratação por adesão a ARP 001/2017/UFRN

Risco

Dano/Impacto

Ações Preventivas

Ações de Contingência

Equipe de Planejamento da Contratação

Assinatura: 
________________________________________________________

Assinatura: 
________________________________________________________

Assinatura: 
________________________________________________________

Dano: Inviabilidade da contratação da solução e portanto a impossibilidade da construção do datacenter
Impacto: Alto

Ação Preventiva: 
Foi criado um TED específico para essa contratação junto ao Ministério do Planejamento com anuência da administração
superior (Reitoria da UFRPE)
Responsável: Maria José de Sena (Reitora da UFRPE)
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